

リモテラス整備事業

令和元年6月24日(月)
 令和元年第2回 長久手市議会定例会
 総務くらし建設委員会 所管事務調査資料
 【くらし文化部たつせがある課】


まちの新たな顔 (シンボルコア)

リモテラスのエリア概念



リモテラス公益施設(仮称)のコンセプト

新たなつながりを デザインする場



H30年度の取組み

◎施設の整備

- ・基本設計/ 7,020,000円 H30.6.6～H31.3.31
- ・敷地(仮換地変更)/ 748.56㎡ H30.11.22
- ・隣接地買収(南側)/ 121.49㎡ 地権者交渉


◎管理運営組織の検討

- ・リモテラス公益施設(仮称)運営組織育成支援委託/ 3,283,200円 H30.6.6～H31.3.31
- ・リモテラス運営市民ボランティア発掘業務委託/ 897,000円 H30.7.1～H31.3.31

◎関係団体等との連携

- ・リモテラス運営協議会/ H30.8.29設立 会議10回
- ・ながくて隣人まつり/ H30.6～H31.1 計8回

- ・隣人まつり等で設計ワークショップを開催
- ・リモテラス運営協議会と連携し、設計案を検討
- ※実施設計はR元年度に繰り越し



- ・市民ヒアリング 24件 102人
- ・Webサイトの立ち上げ
- 公民連携による管理運営手法を検討

- ・現状把握 ボランティアインタビュー 23名
- ・課題分析 サポーターの発掘と組織化
- 運営市民のデータベース化を提案



- ・関連団体等で構成 約15名
- ・リモテラス公益施設(仮称)の設計と管理運営を主体的に検討
- 生活者の視点で市にプランを提案

- ・リモテラスのPRとにぎわい・交流の創出
- ・会場/ 中央2号公園、イオンホールほか
- エリア活用の可能性、団体の連携探る



R元年度の取組み

■ 施設の整備

- ・実施設計/ 22,000,000円 H31.4.26～R2.3.27
- ・隣接地買収(南側)/ 121.49㎡ 近日契約予定




■ 管理運営組織の検討

- ・リリモテラス運営協議会に負担金を支出
2,937,000円 R1.6.20～R2.3.31
- ※リリモテラス公益施設(仮称)の管理運営に係る実証
イベント・勉強会の開催、リリモテラスのPR(HP運用)
等を実施



■ 関係団体等との連携

- ・リリモテラス運営協議会/ R1.5.22規約改定 会議2回/月
- ・イオンモール長久手/ 中央2号公園の活用
- ※一般社団法人長久手市観光交流協会とも連携し、実
証イベントを通じパークマネジメントを検討



【事業スケジュール】

	リリモテラス運営協議会	市
6月	・リリモテラス公益施設(仮称)の設計、管理運営等について 検討(前年度から継続)。	
7月	・リリモテラスでクリーンアッ プ作戦(清掃活動)を実施 (7日、以降毎月実施)。	・総合計画アクションプラン の事業費調査始まる。
8月	・中央2号公園で、イオンモー ル長久手と連携し「ながくて 夏まつり」を開催(24日)。	・R2年度当初予算のヒアリ ング始まる。
9月	・イオンモール長久手内の イオンシネマで映画会 (市民PR事業)を開催 (予定)。	
	・リリモテラス公益施設(仮称)の設計検討案が完成(予定)。	
10月～12月	・リリモテラス公益施設(仮称)の設計検討案を市民、関係者 に周知。	
R2年 1月～3月		・R2年度当初予算案が発表 される。

リリモテラスの展開イメージ

