

○ スポーツの杜再整備基本計画を踏まえた第 1 期概算工事費の縮減検討
用地費

種別	概算金額	備考
用地購入費（借地部）	8.02 億円	
合計	8.1 億円	①

工事費（直接工事費＋諸経費）

案 1：基本計画概算事業費

種別	概算金額	備考
多目的広場・野球場改修	3.26 億円	多目的広場人工芝舗装 3.14 億円 野球場土舗装 0.12 億円
電気設備工事	3.86 億円	園路灯 0.19 億円 多目的広場・野球場既存照明 LED 化 3.67 億円 （1.1 億・2.57 億）
その他管理施設整備、仮設等	0.83 億円	基盤整備、園路、植栽、給水工、管理棟改修、道路維持修繕等
消費税	0.8 億円	
合計	8.75 億円	②

案 2：人口芝、多目的広場・野球場照明（公式大会レベル）をダウンサイジング

種別	概算金額	備考
多目的広場・野球場改修	2.79 億円	多目的広場人工芝舗装 3.14 億円 ×0.85= 2.67 億円 ※人工芝舗装もレベルの高い仕様のためダウンサイジングを検討。補正率 0.85 野球場土舗装 0.12 億円
電気設備工事	2.25 億円	園路灯 0.19 億円 多目的広場・野球場既存照明 LED 化 変更前：3.67 億円（1.1 億・2.57 億） ↓多目的：×0.7、野球場：×0.5 変更後：2.06 億円（0.77 億・1.29 億）
その他管理施設整備、仮設等	0.83 億円	基盤整備、園路、植栽、給水工、管理棟改修、道路維持修繕等
消費税	0.59 億円	
合計	6.46 億円 6.5 億円	②

①+②（案 2）＝14.6 億円

案 3：案 2＋多目的広場の人工芝削除

種別	概算金額	備考
多目的広場・野球場改修	0.24 億円	多目的広場人工芝舗装△3.14 億円 多目的広場土舗装 0.12 億円 野球場土舗装 0.12 億円
電気設備工事	2.25 億円	園路灯 0.19 億円 多目的広場・野球場既存照明 LED 化 変更前：3.67 億円（1.1 億・2.57 億） ↓多目的：×0.7、野球場：×0.5 変更後：2.06 億円（0.77 億・1.29 億）
その他管理施設整備、仮設等	0.83 億円	基盤整備、園路、植栽、給水工、管理棟改修、道路維持修繕等
消費税	0.33 億円	
合計	3.65 億円	②

→スポーツの杜は大規模な大会等を目的とした施設ではなく、市民が運動に親しむための運動公園とする。よって、工事費は、施設の整備レベルを落とした案 2 を採用する。