

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	3,718,000 円 (消費税相当額 338,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	多目的トイレ改修工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	入札日	令和3年3月25日		
	円 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額				
	円 (消費税相当額				
予定 価格	4,235,000 円 (消費税相当額 385,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,267,000 円 (消費税相当額 297,000 円)	当 初	令和3年3月30日	自 令和3年3月31日 至 令和3年6月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称)		変更2		自 至	
㈱愛工建設		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
枅ヶ池体育館多目的トイレ改修工事		枅ヶ池体育館		長久手市枅ヶ池地内	

R2189
 変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	3,718,000 円 (消費税相当額 338,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	多目的トイレ改修工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	3,718,000 円 (消費税相当額 338,000 円)	入札日	令和3年3月25日		
	(増減額 - 円) (消費税相当額 - 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,235,000 円 (消費税相当額 385,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,267,000 円 (消費税相当額 297,000 円)	当初	令和3年3月30日	自 令和3年3月31日 至 令和3年6月30日	
		変更1	令和3年6月15日	自 令和3年3月31日 至 令和3年7月31日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 尾張旭市北本地ヶ原町四丁目3 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)愛工建設					
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
枋ヶ池体育館多目的トイレ改修工事		枋ヶ池体育館		長久手市枋ヶ池地内	