

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	3,795,000 円 (消費税相当額 345,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	薄層舗装段差擦り付け A=20m2 欠損部補修工(常温) W=1.2t 砕石敷均し工 V=4m3 舗装打替工 A=30m2 アスファルト舗装被覆工 A=15m2	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 4 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,933,600 円 (消費税相当額 357,600 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,950,200 円 (消費税相当額 268,200 円)	当 初	令 和 5 年 4 月 26 日	自 令 和 5 年 4 月 27 日 至 令 和 6 年 3 月 25 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)青山		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和5年度道路維持修繕工事		—		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	舗装工事	工 事 概 要	
当初	3,795,000 円 (消費税相当額 345,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	変更後 (変更前) 薄層舗装段差擦り付け — (A=20m2) 欠損部補修工(常温) W=0.97t (W=1.2t) 砕石敷均し工 V=1.1m3 (V=4m3) 舗装打替工 — (A=30m2) アスファルト舗装被覆工 A=110m3 (A=15m2)	
変更1	3,911,600 円 (消費税相当額 355,600 円)	入札日	令 和 5 年 4 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 116,600 円) (消費税相当額 10,600 円)	変更契約に係る変更理由 1 道路損傷の補修を実施したところ、当初予定数量と実際の数量に差異が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,933,600 円 (消費税相当額 357,600 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,950,200 円 (消費税相当額 268,200 円)	当 初	令 和 5 年 4 月 26 日	自 令 和 5 年 4 月 27 日 至 令 和 6 年 3 月 25 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 6 年 3 月 12 日	自 令 和 5 年 4 月 27 日 至 令 和 6 年 3 月 25 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
㈱青山		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
令和5年度道路維持修繕工事		—		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

契 約 金 額		種 別	土木一式工事	工 事 概 要		
当初	6,050,000 円 (消費税相当額 550,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	取付管設置工 15箇所 (管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 5 年 4 月 19 日			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予 定 価 格	6,172,100 円 (消費税相当額 561,100 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考	
最低制限 価 格	4,629,900 円 (消費税相当額 420,900 円)	当 初	令 和 5 年 4 月 20 日	自 令 和 5 年 4 月 21 日 至 令 和 5 年 5 月 26 日		
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至		
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称)		変 更 2		自 至		
山田重建(株)		変 更 3		自 至		
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所		
(公共)取付管設置工事その1		パナソニックホームズ(株)邸B～P棟		長久手市市が洞二丁目地内		