

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                        |                                   | 種 別                               | 土木一式工事               | 工 事 概 要                                                                        |     |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                             | 7,205,000 円<br>(消費税相当額 655,000 円) | 入札契約<br>の方法                       | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 管渠工 L=23m<br>台付管工 L=25m<br>As舗装工 L=215m <sup>2</sup><br><br>随意契約の場合の相手方を選定した理由 |     |
| 変更1                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日                               | 令和6年4月17日            |                                                                                |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1                     |                      |                                                                                |     |
| 変更2                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2                     |                      |                                                                                |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3                     |                      |                                                                                |     |
| 予 定<br>価 格                     | 7,352,400 円<br>(消費税相当額 668,400 円) | 契約締結年月日                           |                      | 工 期                                                                            | 備 考 |
|                                | 最低制限<br>価 格                       | 6,575,800 円<br>(消費税相当額 597,800 円) | 当 初                  | 令和6年4月24日                                                                      |     |
| 契 約 業 者 名                      |                                   | 変更1                               |                      | 自<br>至                                                                         |     |
| (住所) 長久手市岩作中縄手59-6<br>(商号又は名称) |                                   | 変更2                               |                      | 自<br>至                                                                         |     |
| (株)青山                          |                                   | 変更3                               |                      | 自<br>至                                                                         |     |
| 工 事 名                          |                                   | 路線等の名称                            |                      | 工 事 場 所                                                                        |     |
| 道路排水対策工事                       |                                   | 市道下権田勝入塚1号線外                      |                      | 長久手市仏が根地内外                                                                     |     |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

工  
1  
変

| 契 約 金 額                        |                                      | 種 別                                                                                                                               | 土木一式工事               | 工 事 概 要                                                                                       |     |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                             | 7,205,000 円<br>(消費税相当額 655,000 円)    | 入札契約<br>の方法                                                                                                                       | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 管渠工 L=23m、台付管工 L=25m<br>45度自在曲管 φ300 :N=4個[2個]<br>薄層段差擦り付け工 :A=8㎡[-]<br>As舗装工 :L=202m2[215m2] |     |
| 変更1                            | 7,975,000 円<br>(消費税相当額 725,000 円)    | 入札日                                                                                                                               | 令和 6 年 4 月 17 日      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                            |     |
|                                | (増減額 770,000 円)<br>(消費税相当額 70,000 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>大久手地内の現場を精査した結果、排水経路の変更が必要となつたため、45度自在曲管 φ300を変更増する。<br>深田地内にて車両が横断側溝を通行する際に騒音が発生していることが判明したため、薄層段差擦り付け工を新規計上する。 |                      |                                                                                               |     |
| 変更2                            | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2                                                                                                                     |                      |                                                                                               |     |
|                                | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 3                                                                                                                     |                      |                                                                                               |     |
| 変更3                            | 円<br>(消費税相当額 円)                      |                                                                                                                                   |                      |                                                                                               |     |
|                                | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |                                                                                                                                   |                      |                                                                                               |     |
| 予 定<br>価 格                     | 7,352,400 円<br>(消費税相当額 668,400 円)    | 契 約 締 結 年 月 日                                                                                                                     |                      | 工 期                                                                                           | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                    | 6,575,800 円<br>(消費税相当額 597,800 円)    | 当 初                                                                                                                               | 令和 6 年 4 月 24 日      | 自 令和 6 年 4 月 25 日<br>至 令和 6 年 7 月 31 日                                                        |     |
| 契 約 業 者 名                      |                                      | 変 更 1                                                                                                                             | 令和 6 年 7 月 22 日      | 自 令和 6 年 4 月 25 日<br>至 令和 6 年 7 月 31 日                                                        |     |
| (住所) 長久手市岩作中縄手59-6<br>(商号又は名称) |                                      | 変 更 2                                                                                                                             |                      | 自<br>至                                                                                        |     |
| (株)青山                          |                                      | 変 更 3                                                                                                                             |                      | 自<br>至                                                                                        |     |
| 工 事 名                          |                                      | 路線等の名称                                                                                                                            |                      | 工 事 場 所                                                                                       |     |
| 道路排水対策工事                       |                                      | 市道下権田勝入塚1号線外                                                                                                                      |                      | 長久手市仏が根地内外                                                                                    |     |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                        |                                   | 種 別           | 舗装工事                 | 工 事 概 要                                                                                      |     |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 当初                             | 3,300,000 円<br>(消費税相当額 300,000 円) | 入札契約<br>の方法   | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 薄層舗装段差擦り付け A=20m2<br>欠損部補修工(常温) W=1.0t<br>碎石敷均し工 V=4m3<br>舗装打替工 A=20m2<br>アスファルト舗装被覆工 A=30m2 |     |
| 変更1                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日           | 令 和 6 年 4 月 17 日     | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                           |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1 |                      |                                                                                              |     |
| 変更2                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2 |                      |                                                                                              |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3 |                      |                                                                                              |     |
| 変更3                            | 円<br>(消費税相当額 円)                   |               |                      |                                                                                              |     |
|                                | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |               |                      |                                                                                              |     |
| 予 定<br>価 格                     | 3,383,600 円<br>(消費税相当額 307,600 円) | 契 約 締 結 年 月 日 |                      | 工 期                                                                                          | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                    | 2,979,900 円<br>(消費税相当額 270,900 円) | 当 初           | 令 和 6 年 4 月 24 日     | 自 令 和 6 年 4 月 25 日<br>至 令 和 7 年 3 月 24 日                                                     |     |
| 契 約 業 者 名                      |                                   | 変 更 1         |                      | 自<br>至                                                                                       |     |
| (住所) 長久手市岩作中縄手59-6<br>(商号又は名称) |                                   | 変 更 2         |                      | 自<br>至                                                                                       |     |
| (株)青山                          |                                   | 変 更 3         |                      | 自<br>至                                                                                       |     |
| 工 事 名                          |                                   | 路 線 等 の 名 称   |                      | 工 事 場 所                                                                                      |     |
| 令和6年度道路維持修繕工事                  |                                   | —             |                      | 長久手市内                                                                                        |     |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

| 契 約 金 額                        |                                                                            | 種 別                                                          | 舗装工事                  | 工 事 概 要                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 当初                             | 3,300,000 円<br>(消費税相当額 300,000 円)                                          | 入札契約<br>の方法                                                  | 一般 指名 随意契約<br>その他 ( ) | 変更 (当初)<br>薄層舗装段差擦り付け A=0.8m <sup>2</sup> (20m <sup>2</sup> )<br>欠損部補修工(常温) W= - (1.0t)<br>砕石敷均し工 V= - (4m <sup>3</sup> )<br>舗装打替工 A=108.9m <sup>2</sup> (20m <sup>2</sup> )<br>アスファルト舗装被覆工 A=3m <sup>2</sup> (30m <sup>2</sup> ) |  |
| 変更1                            | 3,284,600 円<br>(消費税相当額 298,600 円)<br>(増減額 ▲15,400 円)<br>(消費税相当額 ▲14,000 円) | 入札日                                                          | 令和 6 年 4 月 17 日       | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                                                                                                                                                                                                                |  |
| 変更2                            | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                                   | 変更契約に係る変更理由 1<br>道路損傷の補修を実施したところ、当初予定数量と実施の数量に差異が生じたため、変更した。 |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 変更3                            | 円<br>(消費税相当額 円)<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                                   | 変更契約に係る変更理由 2                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 予 定<br>価 格                     | 3,383,600 円<br>(消費税相当額 307,600 円)                                          | 契約締結年月日                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 最低制限<br>価 格                    | 2,979,900 円<br>(消費税相当額 270,900 円)                                          | 当初 令和 6 年 4 月 24 日                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 契 約 業 者 名                      |                                                                            | 変更1                                                          | 令和 7 年 3 月 14 日       | 自 令和 6 年 4 月 25 日<br>至 令和 7 年 3 月 24 日                                                                                                                                                                                            |  |
| (住所) 長久手市岩作中繩手59-6<br>(商号又は名称) |                                                                            | 変更2                                                          |                       | 自<br>至                                                                                                                                                                                                                            |  |
| (株)青山                          |                                                                            | 変更3                                                          |                       | 自<br>至                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 工 事 名                          |                                                                            | 路線等の名称                                                       |                       | 工 事 場 所                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 令和6年度道路維持修繕工事                  |                                                                            | —                                                            |                       | 長久手市内                                                                                                                                                                                                                             |  |

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

| 契 約 金 額                    |                                   | 種 別                       | 土木一式工事               | 工 事 概 要                               |     |                    |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----|--------------------|
| 当初                         | 2,090,000 円<br>(消費税相当額 190,000 円) | 入札契約<br>の方法               | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 取付管設置工 3箇所<br>(管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)   |     |                    |
| 変更1                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 入札日                       | 令和 6 年 4 月 24 日      |                                       |     |                    |
|                            | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 1             |                      |                                       |     |                    |
| 変更2                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 2             |                      |                                       |     | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 |
|                            | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        | 変更契約に係る変更理由 3             |                      |                                       |     |                    |
| 変更3                        | 円<br>(消費税相当額 円)                   | 変更契約に係る変更理由 3             |                      |                                       |     |                    |
|                            | 円<br>(増減額 円)<br>(消費税相当額 円)        |                           |                      |                                       |     |                    |
| 予 定<br>価 格                 | 2,176,900 円<br>(消費税相当額 197,900 円) | 契 約 締 結 年 月 日             |                      | 工 期                                   | 備 考 |                    |
| 最低制限<br>価 格                | 1,945,900 円<br>(消費税相当額 176,900 円) | 当 初                       | 令和 6 年 5 月 1 日       | 自 令和 6 年 5 月 2 日<br>至 令和 6 年 7 月 12 日 |     |                    |
| 契 約 業 者 名                  |                                   | 変 更 1                     |                      | 自<br>至                                |     |                    |
| (住所) 長久手市仲田605<br>(商号又は名称) |                                   | 変 更 2                     |                      | 自<br>至                                |     |                    |
| (株)川本工務店                   |                                   | 変 更 3                     |                      | 自<br>至                                |     |                    |
| 工 事 名                      |                                   | 路 線 等 の 名 称               |                      | 工 事 場 所                               |     |                    |
| (公共)取付管設置工事その6             |                                   | ケイアイスター不動産(株)邸2号棟、3号棟、4号棟 |                      | 長久手市作田二丁目地内                           |     |                    |

## 契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 下水道課

I 3  
変更

| 契 約 金 額                    |                                      | 種 別                                                             | 土木一式工事               | 工 事 概 要                                 |     |
|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----|
| 当初                         | 2,090,000 円<br>(消費税相当額 190,000 円)    | 入札契約<br>の方法                                                     | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 取付管設置工 3箇所<br>(管きょ工(開削)、取付管及びます設置工)     |     |
| 変更1                        | 2,208,800 円<br>(消費税相当額 200,800 円)    | 入札日                                                             | 令 和 6 年 4 月 24 日     |                                         |     |
|                            | (増減額 118,800 円)<br>(消費税相当額 10,800 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>公共汚水ます設置位置の変更に伴い、掘削作業の<br>影響範囲及び舗装復旧範囲を変更したもの。 |                      |                                         |     |
| 変更2                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      |                                                                 |                      |                                         |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 2                                                   |                      |                                         |     |
| 変更3                        | 円<br>(消費税相当額 円)                      |                                                                 |                      | 変更契約に係る変更理由 3                           |     |
|                            | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |                                                                 |                      |                                         |     |
| 予 定<br>価 格                 | 2,176,900 円<br>(消費税相当額 197,900 円)    | 契 約 締 結 年 月 日                                                   |                      | 工 期                                     | 備 考 |
| 最低制限<br>価 格                | 1,945,900 円<br>(消費税相当額 176,900 円)    | 当 初                                                             | 令 和 6 年 5 月 1 日      | 自 令 和 6 年 5 月 2 日<br>至 令 和 6 年 7 月 12 日 |     |
| 契 約 業 者 名                  |                                      | 変 更 1                                                           | 令 和 6 年 6 月 21 日     | 自 令 和 6 年 5 月 2 日<br>至 令 和 6 年 7 月 12 日 |     |
| (住所) 長久手市仲田605<br>(商号又は名称) |                                      | 変 更 2                                                           |                      | 自<br>至                                  |     |
| (株)川本工務店                   |                                      | 変 更 3                                                           |                      | 自<br>至                                  |     |
| 工 事 名                      |                                      | 路 線 等 の 名 称                                                     |                      | 工 事 場 所                                 |     |
| (公共)取付管設置工事その6             |                                      | ケイアイスター不動産(株)邸2号棟、3号棟、4号棟                                       |                      | 長久手市作田二丁目地内                             |     |