

様式第9号(工事一般)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課環境政策係

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	99,539,000 円 (消費税相当額 9,049,000 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他( )	基盤整備工事、植栽、施設整備工事 一式 整備区画 309区画  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年3月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	105,270,000 円 (消費税相当額 9,570,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	95,646,100 円 (消費税相当額 8,695,100 円)	当初	令和7年3月24日	自 令和7年4月1日 至 令和7年11月28日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 東海市加木屋町鈴井田27-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株) シンキ・コーポレーション		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
第3期卯塚墓園整備工事(余裕期間・発注者指定)		卯塚墓園		長久手市卯塚二丁目地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 環境課環境政策係

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	99,539,000 円 (消費税相当額 9,049,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	基盤整備工事 植栽 施設整備工事 (スプリンクラー5基から7基、案内看板1基から3基) 整備区画 309区画 仮設工 交通誘導員Bを240人から130人  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	96,250,000 円 (消費税相当額 8,750,000 円) (増減額 ▲ 3,289,000 円) (消費税相当額 ▲ 299,000 円)	入札日	令和7年3月5日		
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 <small>無筋コンクリート敷を約1mから約2mに変更する。アスファルト塊を14mから1.5mに変更する。床掘を680㎡から705㎡に変更する。交通誘導員を240人から130人に変更する。スプリンクラーの設置を5基から7基に変更し、それに伴う土工、舗装を変更する。案内サインを1基から3基へ変更する。工期を令和7年11月28日から令和7年12月25日に変更する。搬入路復旧工のアスファルト舗装を350㎡から0㎡に変更する。</small>			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	105,270,000 円 (消費税相当額 9,570,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	95,646,100 円 (消費税相当額 8,695,100 円)	当初	令和7年3月24日	自 令和7年4月1日 至 令和7年11月28日	
契約業者名		変更1	令和7年11月19日	自 令和7年4月1日 至 令和7年12月25日	
(住所) 東海市加木屋町鈴井田27-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株) シンキ・コーポレーション		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
第3期卯塚墓園整備工事(余裕期間・発注者指定)		卯塚墓園		長久手市卯塚二丁目地内	