

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	建 築 一 式 工 事	工 事 概 要	
当初	456,108,400 円 (消費税相当額 41,464,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年5月14日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	495,770,000 円 (消費税相当額 45,070,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	456,108,400 円 (消費税相当額 41,464,400 円)	当 初	令和7年6月10日	自 令和7年7月4日 至 令和8年3月6日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 名古屋市昭和区緑町一丁目10番地 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)前田工務店		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
長久手小学校建物改修工事(I期工事)		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	456,108,400 円 (消費税相当額 41,464,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式 【変更内容(抜粋)】 夏休み以降のグラウンドに計画していた駐車場エリアの減少(5か月減少) 交通誘導員の配置期間変更(65人減少) 金属ダクトサイズの変更(一式) 南校舎用の仮設給水管を設置(1本)	
変更1	456,108,400 円 (消費税相当額 41,464,400 円)	入札日	令和 7 年 5 月 14 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事の進捗に合わせて、発生した確認困難な内容を改善するため設計内容を変更する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	495,770,000 円 (消費税相当額 45,070,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	456,108,400 円 (消費税相当額 41,464,400 円)	当 初	令和 7 年 6 月 10 日	自 令和 7 年 6 月 11 日 至 令和 8 年 3 月 6 日	
契約業者名		変更1	令和 8 年 2 月 2 日	自 令和 7 年 6 月 11 日 至 令和 8 年 3 月 6 日	
(住所) 名古屋市昭和区緑町一丁目10番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)前田工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手小学校建物改修工事(I期工事)		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	7,755,000 円 (消費税相当額 705,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	堤体伐採工 A=1892.8㎡ 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年5月14日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,911,200 円 (消費税相当額 719,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,074,100 円 (消費税相当額 643,100 円)	当初	令和7年5月26日	自 令和7年5月27日 至 令和8年3月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
一ノ井池堤体伐採工事		一ノ井池		長久手市前熊一ノ井地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気工事	工事概要			
当初	4,851,000 円 (消費税相当額 441,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	仮設職員室整備工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年5月21日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	4,851,000 円 (消費税相当額 441,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	4,435,200 円 (消費税相当額 403,200 円)	当 初	令和7年5月30日	自 令和7年6月2日 至 令和7年9月30日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市真行田2814番3 (商号又は名称)		変更2		自 至			
えびの通信建設(株)		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長久手小学校仮設職員室整備工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内			

契 約 結 果 調 書

部課等名 教育部 教育総務課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要	
当初	4,851,000 円 (消費税相当額 441,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1 仮設職員室整備工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	5,797,000 円 (消費税相当額 527,000 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 21 日		
	946,000 円 (消費税相当額 86,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 仮設職員室(現在の図工室)は空調設備の系統が、長久手小学校建物改修工事(1期工事)の工事エリアの空調設備と同一系統となっており、夏休み中、空調設備が使用できなくなることが判明した。夏休み中も学校の教員は出勤し、仮設職員室を利用することから空調が使用できる状態にする必要があるため、空調設備を追加する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,851,000 円 (消費税相当額 441,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,435,200 円 (消費税相当額 403,200 円)	当 初	令 和 7 年 5 月 30 日	自 令 和 7 年 6 月 2 日 至 令 和 7 年 9 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	令 和 7 年 8 月 1 日	自 令 和 7 年 6 月 2 日 至 令 和 7 年 9 月 30 日	
(住所) 長久手市真行田2814番3 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
えびの通信建設(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
長久手小学校仮設職員室整備工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	51,700,000 円 (消費税相当額 4,700,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気工事 一式 機械工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和 7 年 5 月 28 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	53,746,000 円 (消費税相当額 4,886,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	49,347,100 円 (消費税相当額 4,486,100 円)	当初	令和 7 年 6 月 20 日	自 令和 7 年 6 月 23 日 至 令和 8 年 1 月 30 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 日進市藤塚7-136 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)大平建築		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
東小学校教室等改修工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	51,700,000 円 (消費税相当額 4,700,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	建築工事 一式 電気工事 一式 機械工事 一式 【変更内容】 黒板に暗線を追加 空調機室内機の設置位置の変更 一部ガラスの撤去・更新 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	51,964,000 円 (消費税相当額 4,724,000 円)	入札日	令和 7 年 5 月 28 日		
	(増減額 264,000 円) (消費税相当額 24,000 円)	変更契約に係る変更理由 1 既存建具等の劣化や、教室内の設備等の利用方法について学校から要望があり、変更が生じたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	53,746,000 円 (消費税相当額 4,886,000 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価 格	49,347,100 円 (消費税相当額 4,486,100 円)	当 初	令和 7 年 6 月 20 日	自 令和 7 年 6 月 23 日 至 令和 8 年 1 月 30 日	
契約業者名		変更1	令和 8 年 1 月 15 日	自 令和 7 年 6 月 23 日 至 令和 8 年 1 月 30 日	
(住所) 日進市藤塚7-136 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)大平建築		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
東小学校教室等改修工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	
				備 考	

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	2,662,000 円 (消費税相当額 242,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	塔時計取替工事 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和7年5月28日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,706,000 円 (消費税相当額 246,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,469,500 円 (消費税相当額 224,500 円)	当初	令和7年6月4日	自 令和7年6月5日 至 令和8年3月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作白針36-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)長久手電気		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
南中学校屋外時計修繕工事		南中学校		長久手市長配二丁目地内	

契 約 結 果 調 書

部課等名 暮らし文化部 生涯学習課

契 約 金 額		種 別	電 気 工 事	工 事 概 要	
当初	2,750,000 円 (消費税相当額 250,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	照明灯LED化 3灯 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令 和 7 年 5 月 28 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,970,000 円 (消費税相当額 270,000 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,732,400 円 (消費税相当額 248,400 円)	当 初	令 和 7 年 6 月 9 日	自 令 和 7 年 6 月 10 日 至 令 和 7 年 9 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 瀬戸市西寺山町64 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
(株)渡辺電気設備		変 更 3		自 至	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
スポーツの杜照明施設LED化工事		長久手スポーツの杜		長久手市岩廻間地内	