

H28年度行政改革指針策定スケジュール

| | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|--|------------------------------------|---|--|---|---|
| 【指針本編】 | | | | | | |
| ①基本方針検討 | 基本方針の再考 | | | 基本方針の修正1 | 基本方針の修正2 | |
| ②基本項目検討 | | | | 基本項目の再考 | 基本項目の修正1 | |
| 【取組計画】 | | | | | | |
| (次期総計の策定に合わせて決定) | | | | | | |
| 【その他】 | | | | | | |
| 議会 | | | | | | 説明 |
| 【合意形成】 | | | | | | |
| 行革委員会 | | | 会議 | | | 会議 |
| 行革推進本部 | | | 会議 | 会議 | 会議 | |
| 取組内容 「今年度は、指針のうち、“理念(指針本編)”にあたる部分を策定する。」 | ①指針策定スケジュール再考 ↓ ②過去の行革の取組の総括及び課題整理 ↓ ③基本方針再考 ・3つのフラッグに紐付け、行革につながるキーワードを追加 | ①過去の行革の取組の総括及び課題整理 ↓ ②基本方針再考 | ① 第1回行革推進本部会議(12/15) ・過去の取組及び課題整理内容の確認 ↓ ・指針(基本方針案)の審議 ↓ ・指針(基本方針案)の修正 ② 第2回行革委員会(12/19) ・指針(基本方針案)審議結果の説明 ↓ ③指針(基本方針案)の修正 | ①指針(基本項目案)の再考 ・3つのフラッグの11の施策を紐付け、行革につながるキーワードを追加 ↓ ② 第2回行革推進本部会議(1/16) ・指針(基本方針修正案及び基本項目案)の審議 ↓ ・指針(基本方針案及び基本項目案)の修正 ↓ ・指針(最終基本方針案及び最終基本項目案)の作成 | ① 第3回行革推進本部会議(2/20) ・指針最終(基本方針及び基本項目)案の承認 | ① 第3回行革委員会(3/8) ・指針最終案の説明→答申 ↓ ②二役報告(3/15) ↓ ③事務局 ・決裁(3/15起案～3/22完結) ↓ ④議会 ・指針の説明(3/23) ↓ 新しい行革指針の運用 H29. 4. 1 |