

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	7,476,000 円 (消費税相当額 356,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	清掃、除草、剪定、施肥等	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 4 月 6 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,725,900 円 (消費税相当額 367,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 23 年 4 月 7 日	
(住所)	長久手町大字岩作字色金34 (商号又は名称) 松原建設(株)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成23年度 緑道維持管理委託その2		香流川緑地外		長久手町大字前熊地内外	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	7,476,000 円 (消費税相当額 356,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	清掃、除草、剪定、施肥等 (変更)	
変更1	7,844,550 円 (消費税相当額 373,550 円)	入札日	平成 23 年 4 月 6 日	・剪定枝及び刈草処分 57t → 72.6t ・高木夏期剪定 0本 → 10本	
	(増減額 368,550 円) (消費税相当額 17,550 円)	変更契約に係る変更理由 1 剪定枝及び刈草処分量が当初見込みより増加したため、処分量を変更。また、3号緑道において、高木の枝が通行の妨げとなっていたため、高木の夏期剪定を実施。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,725,900 円 (消費税相当額 367,900 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 23 年 4 月 7 日	自 平成 23 年 4 月 8 日 至 平成 24 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市岩作色金34		変更1	平成 24 年 3 月 23 日	自 平成 23 年 4 月 8 日 至 平成 24 年 3 月 31 日	
(商号又は名称) 松原建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成23年度 緑道維持管理委託その2		香流川緑地外		長久手市前熊溝下地内外	