

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,151,000 円 (消費税相当額 531,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 395本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	低木剪定 5,606㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工 15,100㎡ 灌水工 11,076㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	11,500,650 円 (消費税相当額 547,650 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	7,667,100 円 (消費税相当額 365,100 円)	当初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町香桶515 (商号又は名称) 青山造園		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手町東浦地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,151,000 円 (消費税相当額 531,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 395本 低木剪定 4,912㎡(5,606㎡)	
変更1	10,728,900 円 (消費税相当額 510,900 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	除草工 15,014㎡(15,100㎡) 灌水工 13,562㎡(11,076㎡)	
	(増減額 △ 422,100 円) (消費税相当額 △ 20,100 円)	変更契約に係る変更理由 1 低木剪定工削減に伴う、変更減額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	11,500,650 円 (消費税相当額 547,650 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,667,100 円 (消費税相当額 365,100 円)	当 初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称) 青山造園		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度街路樹維持管理工事その5		古戦場通り外		長久手市東浦地内外	