

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 建設部 土木課

契 約 金 額		種 別	造園工事	工 事 概 要	
当初	11,529,000 円 (消費税相当額 549,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 168本 低木剪定 5,638㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	除草工 11,670㎡ 灌水工 11,670㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	11,890,200 円 (消費税相当額 566,200 円)	契 約 締 結 年 月 日		工 期	備 考
最低制限 価 格	7,927,500 円 (消費税相当額 377,500 円)	当 初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町平池806 (商号又は名称) 愛長造園(有)		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路 線 等 の 名 称		工 事 場 所	
平成23年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手町大字長湫地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,529,000 円 (消費税相当額 549,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 166本(168本)	
変更1	10,828,650 円 (消費税相当額 515,650 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	低木剪定 5,604㎡(5,638㎡)	
	(増減額 △ 700,350 円) (消費税相当額 △ 33,350 円)	変更契約に係る変更理由 1 低木病虫害防除工削減に伴う、変更減額		除草工 11,670㎡ 灌水工 11,511㎡(11,670㎡)	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定 価格	11,890,200 円 (消費税相当額 566,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,927,500 円 (消費税相当額 377,500 円)	当初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市平池806 (商号又は名称) 愛長造園(有)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度街路樹維持管理工事その7		卯塚緑地線外		長久手市卯塚地内外	