



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,174,000 円 (消費税相当額 294,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定	281本
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	低木剪定	2,829㎡
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工	9,410㎡
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌水工	8,083㎡
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定 価格	6,427,050 円 (消費税相当額 306,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,285,050 円 (消費税相当額 204,050 円)	当初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 12 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町大字岩作字下島28 (商号又は名称) 加藤造園建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手町塚田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,174,000 円 (消費税相当額 294,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 286本(281本)	
変更1	5,138,700 円 (消費税相当額 244,700 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	低木剪定 2,829㎡	
	(増減額 △ 1,035,300 円) (消費税相当額 △ 49,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 灌土工削減に伴う、変更減額		除草工 7,484㎡(9,410㎡)	
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌土工 0㎡(8,083㎡)	
変更2	円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予 定 価 格	6,427,050 円 (消費税相当額 306,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,285,050 円 (消費税相当額 204,050 円)	当 初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 12 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 12 日	
(住所) 長久手市岩作下島28 (商号又は名称) 加藤造園建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	