



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	14,301,000 円 (消費税相当額 681,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	河川草刈工 A=46,500㎡ 道路草刈工 A=39,500㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,358,750 円 (消費税相当額 683,750 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,572,850 円 (消費税相当額 455,850 円)	当初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度環境整備工事		町道塚本欠花1号線外		長久手町内全域	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	14,301,000 円 (消費税相当額 681,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	河川草刈工 A=45,398㎡ (A=46,500㎡) 道路草刈工 A=38,560㎡ (A=39,500㎡)	
変更1	14,955,150 円 (消費税相当額 712,150 円)	入札日	平成 23 年 3 月 25 日	高木伐採工 幹周り60cm以上 7本(5本) 高木伐採工 幹周り60cm未満 67本(5本)	
	(増減額 654,150 円) (消費税相当額 31,150 円)	変更契約に係る変更理由 1 高木伐採工の増加に伴う、変更増額。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,358,750 円 (消費税相当額 683,750 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,572,850 円 (消費税相当額 455,850 円)	当初	平成 23 年 4 月 1 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 21 日	自 平成 23 年 4 月 4 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成23年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内全域	