



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 計画課

| 契約金額                                  |                                      | 種別            | 土木一式工事               | 工事概要                                     |     |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|--|-----|
| 当初                                    | 27,090,000 円<br>(消費税相当額 1,290,000 円) | 入札契約の方法       | 一般 指名 随意契約<br>その他( ) | 敷地造成工 一式、園路広場整備工 一式<br>遊具施設整備工 一式        |     |
| 変更1                                   | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 入札日           | 平成 23 年 5 月 25 日     | 休憩・管理・便益施設整備工 一式<br>舗装整備工 一式、用水設備工 一式    |     |
|                                       | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                | 変更契約に係る変更理由 1 |                      | 排水設備工 一式、給水設備工 一式<br>電気設備工 一式、植栽工 一式     |     |
| 変更2                                   | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2 |                      | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                       |     |
|                                       | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |               |                      |  |     |
| 予定<br>価格                              | 27,429,150 円<br>(消費税相当額 1,306,150 円) | 契約締結年月日       |                      | 工 期                                      | 備 考 |
| 最低制限<br>価格                            | 18,286,800 円<br>(消費税相当額 870,800 円)   | 当初            | 平成 23 年 6 月 3 日      | 自 平成 23 年 6 月 6 日<br>至 平成 23 年 10 月 31 日 |     |
| 契約業者名                                 |                                      | 変更1           | 平成 年 月 日             | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |     |
| (住所) 長久手町大字熊張字郷前2262<br>(商号又は名称) ㈱加藤組 |                                      | 変更2           | 平成 年 月 日             | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |     |
| 工 事 名                                 |                                      | 路線等の名称        |                      | 工 事 場 所                                  |     |
| 草掛公園整備工事                              |                                      | 草掛公園          |                      | 長久手町大字長湫地内                               |     |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 計画課

| 契約金額                                     |  | 種別                                    | 土木一式工事              | 工事概要                                     |     |
|--|--|---------------------------------------|---------------------|--|-----|
| 当初                                       | 27,090,000 円<br>(消費税相当額 1,290,000 円)   | 入札契約の方法                               | 一般指名 随意契約<br>その他( ) | 敷地造成工 一式、園路広場整備工 一式<br>遊具施設整備工 一式        |     |
| 変更1                                      | 28,665,000 円<br>(消費税相当額 1,365,000 円)   | 入札日                                   | 平成 23 年 5 月 25 日    | 休憩・管理・便益施設整備工 一式<br>舗装整備工 一式、用水設備工 一式    |     |
|  | (増減額 1,575,000 円)<br>(消費税相当額 75,000 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>交通誘導員を新規追加したことによる増額。 |                     | 排水設備工 一式、給水設備工 一式<br>電気設備工 一式、植栽工 一式     |     |
| 変更2                                      | 円<br>(消費税相当額 円)                        | 変更契約に係る変更理由 2                         |                     | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                       |     |
|  | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                  |                                       |                     |  |     |
| 予定<br>価格                                 | 27,429,150 円<br>(消費税相当額 1,306,150 円)   | 契約締結年月日                               |                     | 工 期                                      | 備 考 |
| 最低制限<br>価格                               | 18,286,800 円<br>(消費税相当額 870,800 円)     | 当初                                    | 平成 23 年 6 月 3 日     | 自 平成 23 年 6 月 6 日<br>至 平成 23 年 10 月 31 日 |     |
| 契約業者名                                    |  | 変更1                                   | 平成 23 年 10 月 11 日   | 自 平成 23 年 6 月 6 日<br>至 平成 23 年 10 月 31 日 |     |
| (住所) 長久手町大字熊張字郷前2262<br>(商号又は名称) 株式会社加藤組 |  | 変更2                                   | 平成 年 月 日            | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                 |     |
| 工 事 名                                    |  | 路線等の名称                                |                     | 工 事 場 所                                  |     |
| 草掛公園整備工事                                 |  | 草掛公園                                  |                     | 長久手町大字長湫地内                               |     |