

様式第6号(1)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手町建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	(仮称)長久手第三中学校校舎新築工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手町大字長湫地内
開 札 日 時	平成23年 5月25日(水) 午前・午後 10時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東海興業(株) 名古屋支店	1,189,000,000	
岐建(株) 名古屋支店	1,060,000,000	落札候補
真柄建設(株) 名古屋営業所	1,170,000,000	
(株)守谷商会 名古屋支店	1,261,638,900	
佐藤工業(株) 名古屋支店	1,230,000,000	
西松建設(株) 中部支店	1,180,000,000	
TSUCHIYA(株) 名古屋支社	1,190,146,000	
(株)奥村組 名古屋支店	1,088,000,000	
(株)塩浜工業 名古屋営業所	1,026,000,000	H23.6.1 落札候補者辞退届受理
(株)大林組 名古屋支店	1,121,457,000	
(株)森本組 名古屋支店	1,220,000,000	
松井建設(株) 名古屋支店	1,219,585,000	
東急建設(株) 名古屋支店	1,121,456,000	
徳倉建設(株)	1,249,000,000	
安藤建設(株) 名古屋支店	1,262,000,000	
清水建設(株) 名古屋支店	1,198,000,000	
(株)銭高組 名古屋支店	1,188,800,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込に係る価格である。

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	1,113,000,000 円 (消費税相当額 53,000,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	構造 鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) 地上4階建	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 5 月 25 日	規模 延床面積8,423.74㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1.		工事 建築工事(校舎棟、渡り廊下、大屋根)一式 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2.		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,471,912,050 円 (消費税相当額 70,091,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	981,275,400 円 (消費税相当額 46,727,400 円)	当初	平成 23 年 6 月 29 日	自 平成 23 年 6 月 30 日 至 平成 25 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市東区葵三丁目25番32号 (商号又は名称) 岐建株式会社名古屋支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
(仮称)長久手第三中学校校舎新築工事		—————		長久手町大字長湫地内	