

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	41,947,500 円 (消費税相当額 1,997,500 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他()	工事延長 L=551.4m 管渠布設工 VUφ150 L=10.0m 管渠布設工 VUφ250 L=194.0m 管渠布設工 VUφ300 L=347.4m 1号人孔 11基、塩ビ人孔 1基			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 8 月 3 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	42,484,050 円 (消費税相当額 2,023,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	28,322,700 円 (消費税相当額 1,348,700 円)	当初	平成 23 年 8 月 10 日	自 平成 23 年 8 月 11 日 至 平成 24 年 2 月 17 日			
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手町大字岩作字中縄手59-6 (商号又は名称) 憐青山		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
交付金事業公共下水道築造工事その2		第9污水幹線		長久手町大字岩作地内			

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	41,947,500 円 (消費税相当額 1,997,500 円)	入札契約の方法	一般指名随意契約 その他()	工事延長 L=551.4m 管渠布設工 VUφ150 L=10.0m	
変更1	41,947,500 円 (消費税相当額 1,997,500 円)	入札日	平成23年8月3日	管渠布設工 VUφ250 L=194.0m 管渠布設工 VUφ300 L=347.4m 1号人孔 11基、塩ビ人孔 1基	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 試掘結果により、埋設位置等について他占有者との協議に時間を要したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	42,484,050 円 (消費税相当額 2,023,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	28,322,700 円 (消費税相当額 1,348,700 円)	当初	平成23年8月10日	自 平成23年8月11日 至 平成24年2月17日	
契約業者名		変更1	平成24年1月18日	自 平成23年8月11日 至 平成24年3月16日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 懶青山		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		第9污水幹線		長久手町大字岩作地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	41,947,500 円 (消費税相当額 1,997,500 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	工事延長 L=563.10m 管渠布設工 VUφ150 L=21.70m	
変更1	41,947,500 円 (消費税相当額 1,997,500 円)	入札日	平成 23 年 8 月 3 日	管渠布設工 VUφ250 L=194.0m 管渠布設工 VUφ300 L=347.4m	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 試掘結果により、埋設位置等について他占有者との協議に時間を要したため。		1号人孔 4基、塩ビ人孔 3基、A1号人孔 6基	
変更2	43,407,000 円 (消費税相当額 2,067,000 円)	変更契約に係る変更理由 2 試掘の結果、地下埋設物の撤去が必要になったため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 1,459,500 円) (消費税相当額 69,500 円)				
予定 価格	42,484,050 円 (消費税相当額 2,023,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	28,322,700 円 (消費税相当額 1,348,700 円)	当初	平成 23 年 8 月 10 日	自 平成 23 年 8 月 11 日 至 平成 24 年 2 月 17 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 1 月 18 日	自 平成 23 年 8 月 11 日 至 平成 24 年 3 月 16 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 懶青山		変更2	平成 24 年 3 月 12 日	自 平成 23 年 8 月 11 日 至 平成 24 年 3 月 16 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		第9污水幹線		長久手市岩作石田外地内	