

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	17,029,950 円 (消費税相当額 810,950 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	ケーブル配線工 L=1, 346m 照明灯設置工 40基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 23 年 10 月 12 日	分電盤設置工 2面 埋設管布設工 23m	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	25,544,400 円 (消費税相当額 1,216,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	17,029,950 円 (消費税相当額 810,950 円)	当初	平成 23 年 10 月 20 日	自 平成 23 年 10 月 21 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市熱田区五本松町1-8 (商号又は名称) 日本街路灯製造㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
幹線道路連続照明設置工事		卯塚緑地通り		長久手町大字長湫地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	17,029,950 円 (消費税相当額 810,950 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	ケーブル配線工 L=1, 341(1, 346)m 照明灯設置工 39(40)基	
変更1	16,905,000 円 (消費税相当額 805,000 円)	入札日	平成 23 年 10 月 12 日	分電盤設置工 2面 埋設管布設工 0(23)m	
	(増減額 △ 124,950 円) (消費税相当額 △ 5,950 円)	変更契約に係る変更理由 1 公安委員会により上井堀橋南の交差点に信号を設置することとなり、過年度分連続照明柱を移設する必要が生じ、本年度施工箇所に移設することで新設分を1基減じることとした。		照明灯移設工 1(一)基	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	25,544,400 円 (消費税相当額 1,216,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	17,029,950 円 (消費税相当額 810,950 円)	当初	平成 23 年 10 月 20 日	自 平成 23 年 10 月 21 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 5 日	自 平成 23 年 10 月 21 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 名古屋市熱田区五本松町1-8 (商号又は名称) 日本街路灯製造(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
幹線道路連続照明設置工事		卯塚緑地通り		長久手市卯塚地内外	