

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	地質調査	工事概要	
当初	1,260,000 円 (消費税相当額 60,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	ボーリング 4カ所、標準貫入試験、孔内水平試験	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 1 月 25 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,609,250 円 (消費税相当額 124,250 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,739,850 円 (消費税相当額 82,850 円)	当初	平成 24 年 1 月 26 日	自 平成 24 年 1 月 27 日 至 平成 24 年 3 月 9 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市山野田628 (商号又は名称) (株)日進エンジニアリング長久手営業所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市が洞小学校校舎増築地質調査委託		-		長久手市市ヶ洞地内	