

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	4,926,600 円 (消費税相当額 234,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線設置工一式 区画線消去工一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 2 月 8 日	カーブミラー設置工 1基	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,328,750 円 (消費税相当額 253,750 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,553,200 円 (消費税相当額 169,200 円)	当初	平成 24 年 2 月 9 日	自 平成 24 年 2 月 10 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 日進市三本木町細廻間428-2 (商号又は名称) (株)イワフジ 日進営業所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その3		市道長湫西部26号線外		長久手市熊田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	4,926,600 円 (消費税相当額 234,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線設置工一式 区画線消去工一式	
変更1	6,811,350 円 (消費税相当額 324,350 円)	入札日	平成 24 年 2 月 8 日	カーブミラー設置工一式	
	(増減額 1,884,750 円) (消費税相当額 89,750 円)	変更契約に係る変更理由 1 区画線消去工の増加に伴う、変更増額。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,328,750 円 (消費税相当額 253,750 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,553,200 円 (消費税相当額 169,200 円)	当初	平成 24 年 2 月 9 日	自 平成 24 年 2 月 10 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 21 日	自 平成 24 年 2 月 10 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 日進市三本木町細廻間428-2 (商号又は名称) (株)イワフジ 日進営業所		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その3		市道長湫西部26号線外		長久手市熊田地内外	