

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	道路修繕工事その3
路 線 等 の 名 称	市道中根1号線
工 事 場 所	長久手市岩作中根地内
開 札 日 時	平成24年2月15日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	2,090,000	
松原建設(株)	2,085,000	
山田重建(株)	2,100,000	
マセキ建設(株)	2,065,000	
(株)川本工務店	2,090,000	
(株)青山	2,040,000	落札

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,142,000 円 (消費税相当額 102,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長L=35.7m 側溝設置工 L=37.0m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 2 月 15 日	集水桝設置工 2箇所 舗装工 一式	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,206,050 円 (消費税相当額 105,050 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,471,050 円 (消費税相当額 70,050 円)	当初	平成 24 年 2 月 16 日	自 平成 24 年 2 月 17 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) ㈱青山		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路修繕工事その3		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,142,000 円 (消費税相当額 102,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	工事延長L=35.7m 側溝設置工 L=38.8(37.0)m	
変更1	2,126,250 円 (消費税相当額 101,250 円)	入札日	平成 24 年 2 月 15 日	集水桝設置工 2箇所 舗装工 一式	
	(増減額 △ 15,750 円) (消費税相当額 △ 750 円)	変更契約に係る変更理由 1 隣接民地の影響部分において、コンクリートでの 段差すり付けが不必要となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,206,050 円 (消費税相当額 105,050 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	1,471,050 円 (消費税相当額 70,050 円)	当初	平成 24 年 2 月 16 日	自 平成 24 年 2 月 17 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 24 年 3 月 19 日	自 平成 24 年 2 月 17 日 至 平成 24 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 柗青山		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路修繕工事その3		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内	