

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	3,675,000 円 (消費税相当額 175,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面清掃工 53.52km×5回 道路除草工 1250㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 4 月 18 日	変更契約に係る変更理由 1	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,761,100 円 (消費税相当額 179,100 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 24 年 4 月 19 日	自 平成 24 年 4 月 20 日 至 平成 25 年 3 月 15 日	
(住所) 長久手市東浦1010	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) マセキ建設㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成24年度路面清掃業務委託		市道西原打越線外		長久手市内全域	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	3,675,000 円 (消費税相当額 175,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面清掃工 53.52km×4回 (53.52km×5回)	
変更1	2,974,650 円 (消費税相当額 141,650 円)	入札日	平成 24 年 4 月 18 日	道路除草工 1250㎡	
	(増減額 △ 700,350 円) (消費税相当額 △ 33,350 円)	変更契約に係る変更理由 1 路面清掃工の回数変更に伴う減額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,761,100 円 (消費税相当額 179,100 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 24 年 4 月 19 日	自 平成 24 年 4 月 20 日 至 平成 25 年 3 月 15 日	
(住所) 長久手市東浦1010		変更1	平成 25 年 3 月 13 日	自 平成 24 年 4 月 20 日 至 平成 25 年 3 月 15 日	
(商号又は名称) マセキ建設(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成24年度路面清掃業務委託		市道西原打越線外		長久手市内全域	