

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委託業務名	公園西駅周辺都市計画決定図書作成業務委託
路線等の名称	—
委託場所	長久手市地内
開札日時	平成24年4月18日(水) 午前・午後 9時15分

入札状況

入札者名	入札金額(円)	備考
玉野総合コンサルタント(株)	<u>2,820,000</u>	落札
中央コンサルタンツ(株)	2,980,000	
(株)オオバ 名古屋支店	2,950,000	
(株)国際開発コンサルタンツ 名古屋支店	2,940,000	
(株)名邦テクノ	3,050,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	3,000,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	2,961,000 円 (消費税相当額 141,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	都市計画決定図書作成業務	1式
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 24 年 4 月 18 日	縦覧図書作成業務	1式
	(増減額 消費税相当額) 円)	変更契約に係る変更理由 1		公聴会・説明会補助	3回
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		打合せ協議	1式
	(増減額 消費税相当額) 円)				
予 定 価 格	3,292,800 円 (消費税相当額 156,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 24 年 4 月 18 日	自 平成 24 年 4 月 18 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
公園西駅周辺都市計画決定図書作成業務委託		-		長久手市地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要			
当初	2,961,000 円 (消費税相当額 141,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	都市計画決定図書作成業務	1式		
変更1	2,221,800 円 (消費税相当額 105,800 円)	入札日	平成 24 年 4 月 18 日	縦覧図書作成業務	1式		
	(増減額 △ 739,200 円) (消費税相当額 △ 35,200 円)	変更契約に係る変更理由 1		公聴会・説明会補助	3回		
変更2	円	<small>事業の進捗により、今年度中に本用途及び地区計画にかかる作業を行う必要性が無くなったため、計上を取り止める。公聴会、説明会補助は、今年度内に3回開催することを見込んでいたが、事業の進捗により、1回分の形状を取り止める。まちづくり協議会運営補助は、協議内容の複雑化により、新たに進行の支援を受ける必要が生じたため、9回分の支援業務を新規に計上した。</small>		打ち合わせ協議	1式		
	(消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 2		まちづくり協議会支援	1式
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予 定 価 格	3,292,800 円 (消費税相当額 156,800 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考		
契約業者名		当 初	平成 24 年 4 月 18 日	自 平成 24 年 4 月 18 日 至 平成 25 年 3 月 22 日			
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 25 年 3 月 6 日	自 平成 24 年 4 月 18 日 至 平成 25 年 3 月 22 日				
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所			
公園西駅周辺都市計画決定図書作成業務委託		-		長久手市地内			