

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	10,122,000 円 (消費税相当額 482,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 487本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 3 月 28 日	低木剪定 1,593㎡	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工 13,140㎡ 灌水工 8,540㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,338,300 円 (消費税相当額 492,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,892,200 円 (消費税相当額 328,200 円)	当初	平成 24 年 4 月 2 日	自 平成 24 年 4 月 3 日 至 平成 25 年 3 月 25 日	
	契約業者名		変更1	平成 年 月 日	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称) 楠川本緑化		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成24年度街路樹維持管理工事その2		枅ヶ池通り外		長久手市枅ヶ池地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	10,122,000 円 (消費税相当額 482,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 486本(487本) 低木剪定 1,566㎡(1,593㎡)	
変更1	9,018,450 円 (消費税相当額 429,450 円)	入札日	平成 24 年 3 月 28 日	除草工 13,140㎡ 灌水工 2,971㎡(8,540㎡)	
	(増減額 △ 1,103,550 円) (消費税相当額 △ 52,550 円)	変更契約に係る変更理由 1 灌水工削減に伴う、変更減額			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	10,338,300 円 (消費税相当額 492,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,892,200 円 (消費税相当額 328,200 円)	当初	平成 24 年 4 月 2 日	自 平成 24 年 4 月 3 日 至 平成 25 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 25 年 3 月 1 日	自 平成 24 年 4 月 3 日 至 平成 25 年 3 月 25 日	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称) ㈱川本緑化		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成24年度街路樹維持管理工事その2		杵ヶ池通り外		長久手市杵ヶ池地内外	