



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額                                |                                    | 種別            | 造園工事                        | 工事概要                                    |     |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|---|-----|
| 当初                                  | 9,880,500 円<br>(消費税相当額 470,500 円)  | 入札契約<br>の方法   | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 625本                               |     |
| 変更1                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                    | 入札日           | 平成 24 年 3 月 28 日            | 低木剪定 1,320㎡                             |     |
|                                     | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)              | 変更契約に係る変更理由 1 |                             | 除草工 7,945㎡<br>灌土工 7,945㎡                |     |
| 変更2                                 | 円<br>(消費税相当額 円)                    | 変更契約に係る変更理由 2 |                             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由                      |     |
|                                     | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)              |               |                             |   |     |
| 予定<br>価格                            | 10,106,250 円<br>(消費税相当額 481,250 円) | 契約締結年月日       |                             | 工 期                                     | 備 考 |
| 最低制限<br>価格                          | 6,737,850 円<br>(消費税相当額 320,850 円)  | 当初            | 平成 24 年 4 月 2 日             | 自 平成 24 年 4 月 3 日<br>至 平成 25 年 3 月 25 日 |     |
| 契約業者名                               |                                    | 変更1           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |     |
| (住所) 長久手市岩作下島28<br>(商号又は名称) 加藤造園建設㈱ |                                    | 変更2           | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                |     |
| 工事名                                 |                                    | 路線等の名称        |                             | 工事場所                                    |     |
| 平成24年度街路樹維持管理工事その4                  |                                    | 香流通り外         |                             | 長久手市段の上地内外                              |     |

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

| 契約金額                                  |                                      | 種別                               | 造園工事                        | 工事概要   |    |
|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|----|
| 当初                                    | 9,880,500 円<br>(消費税相当額 470,500 円)    | 入札契約<br>の方法                      | 一般 <u>指名</u> 随意契約<br>その他( ) | 高木剪定 600本(625本)  |    |
| 変更1                                   | 10,340,400 円<br>(消費税相当額 492,400 円)   | 入札日                              | 平成 24 年 3 月 28 日            | 低木剪定 1,272㎡(1,320㎡)  |    |
|                                       | (増減額 459,900 円)<br>(消費税相当額 21,900 円) | 変更契約に係る変更理由 1<br>低木補植工追加に伴う、変更増額 |                             | 除草工 7,901㎡(7,945㎡)<br>灌水工 6,264㎡(7,945㎡)<br>低木補植工 480本(新規計上) |    |
| 変更2                                   | 円<br>(消費税相当額 円)                      | 変更契約に係る変更理由 2                    |                             | 随意契約の場合の相手方を選定した理由   |    |
|                                       | (増減額 円)<br>(消費税相当額 円)                |                                  |                             |  |    |
| 予定<br>価格                              | 10,106,250 円<br>(消費税相当額 481,250 円)   | 契約締結年月日                          |                             | 工 期  | 備考 |
| 最低制限<br>価格                            | 6,737,850 円<br>(消費税相当額 320,850 円)    | 当初                               | 平成 24 年 4 月 2 日             | 自 平成 24 年 4 月 3 日<br>至 平成 25 年 3 月 25 日                      |    |
| 契約業者名                                 |                                      | 変更1                              | 平成 25 年 3 月 1 日             | 自 平成 24 年 4 月 3 日<br>至 平成 25 年 3 月 25 日                      |    |
| (住所) 長久手市岩作下島28<br>(商号又は名称) 加藤造園建設(株) |                                      | 変更2                              | 平成 年 月 日                    | 自 平成 年 月 日<br>至 平成 年 月 日                                     |    |
| 工 事 名                                 |                                      | 路線等の名称                           |                             | 工 事 場 所  |    |
| 平成24年度街路樹維持管理工事その4                    |                                      | 香流通り外                            |                             | 長久手市段の上地内外   |    |