

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	1,942,500 円 (消費税相当額 92,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	変更計画書作成	1式
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 5 月 9 日	定量的指標及び目標値検討	1式
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		費用便益比算定	1式
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	県協議資料作成
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,150,400 円 (消費税相当額 102,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 24 年 5 月 10 日	自 平成 24 年 5 月 11 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市西区那古野2-11-23	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 中央コンサルタンツ㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成24年度社会資本整備総合交付金整備計画書作成業務委託		-		長久手市地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	1,942,500 円 (消費税相当額 92,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	変更計画書作成	1式
変更1	2,079,000 円 (消費税相当額 99,000 円)	入札日	平成 24 年 5 月 9 日	定量的指標及び目標値検討	1式
	(増減額 136,500 円) (消費税相当額 6,500 円)	変更契約に係る変更理由 1 平成24年度補正予算により新たに創設された『地方都市リノベーション事業』について、現在の都市再生整備計画が本事業の事業実施の要件に合致するかどうかの検討を行う必要性が生じたため、関連する業務の内容を一部増加した。		費用便益比算定	1式
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	県協議資料作成
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	2,150,400 円 (消費税相当額 102,400 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 24 年 5 月 10 日	自 平成 24 年 5 月 11 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市西区那古野2-11-23		変更1	平成 25 年 3 月 6 日	自 平成 24 年 5 月 11 日 至 平成 25 年 3 月 22 日	
(商号又は名称) 中央コンサルタンツ(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成24年度社会資本整備総合交付金整備計画書作成業務委託		-		長久手市地内	