

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,215,000 円 (消費税相当額 915,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	敷地造成工 一式 植栽工 一式 設備工 一式 園路広場整備工 一式 施設整備工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 10 月 31 日	変更契約に係る変更理由 1	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	19,665,450 円 (消費税相当額 936,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,110,300 円 (消費税相当額 624,300 円)	当 初	平成 24 年 11 月 1 日	自 平成 24 年 11 月 2 日 至 平成 25 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部1号緑地整備工事		長湫南部1号緑地		長久手市丁子田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,215,000 円 (消費税相当額 915,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	敷地造成工 一式 植栽工 一式 設備工 一式 園路広場整備工 一式	
変更1	18,429,600 円 (消費税相当額 877,600 円)	入札日	平成 24 年 10 月 31 日	施設整備工 一式	
	(増減額 △ 785,400 円) (消費税相当額 △ 37,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 展望デッキのサイズを縮小した事に伴う減額変更			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	19,665,450 円 (消費税相当額 936,450 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,110,300 円 (消費税相当額 624,300 円)	当 初	平成 24 年 11 月 1 日	自 平成 24 年 11 月 2 日 至 平成 25 年 3 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 25 年 3 月 21 日	自 平成 24 年 11 月 2 日 至 平成 25 年 3 月 26 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長湫南部1号緑地整備工事		長湫南部1号緑地		長久手市丁子田地内外	