

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	6,247,500 円 (消費税相当額 297,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線 一式 カラー塗装工 59.3㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 1 月 23 日	照明灯設置工 1基 カーブミラー設置工 3基4面	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		車止めポスト設置工 4本	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,727,350 円 (消費税相当額 320,350 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,485,600 円 (消費税相当額 213,600 円)	当 初	平成 25 年 1 月 24 日	自 平成 25 年 1 月 25 日 至 平成 25 年 3 月 21 日	
契 約 業 者 名		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中川区西日置2-3-5 (商号又は名称) 日道工業㈱		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その4		市道西原1号線外		長久手市西原地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	6,247,500 円 (消費税相当額 297,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線 一式 カラー塗装工 59.9㎡(59.3㎡)	
変更1	8,038,800 円 (消費税相当額 382,800 円)	入札日	平成 25 年 1 月 23 日	照明灯設置工 1基 カーブミラー設置工 7基8面(3基4面)	
	(増減額 1,791,300 円) (消費税相当額 85,300 円)	変更契約に係る変更理由 1 区画線設置工増加に伴う、変更増額。		車止めポスト設置工 4本	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	6,727,350 円 (消費税相当額 320,350 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,485,600 円 (消費税相当額 213,600 円)	当 初	平成 25 年 1 月 24 日	自 平成 25 年 1 月 25 日 至 平成 25 年 3 月 21 日	
契約業者名		変更1	平成 25 年 3 月 15 日	自 平成 25 年 1 月 25 日 至 平成 25 年 3 月 21 日	
(住所) 名古屋市中川区西日置2-3-5 (商号又は名称) 日道工業(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その4		市道西原1号線外		長久手市西原地内外	