

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	29,295,000 円 (消費税相当額 1,395,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他( )	基本設計 一式 実施設計 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 24 年 9 月 20 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	29,578,752 円 (消費税相当額 1,408,512 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 24 年 10 月 1 日	自 平成 24 年 10 月 2 日 至 平成 25 年 3 月 10 日	
(住所) 名古屋市中区栄3-19-19 フォルテ栄ビル3F	変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱シーラカンズアンドアソシエイツ 名古屋支店	変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市が洞地区新設保育園(児童館併設)設計委託		—		長久手市長湫南部土地区画整理事業地内9街区1番	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	29,295,000 円 (消費税相当額 1,395,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <b>随意契約</b> その他( )	基本設計 一式 実施設計 一式	
変更1	29,295,000 円 (消費税相当額 1,395,000 円)	入札日	平成 24 年 9 月 20 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 住民説明会を実施した際に様々な意見が出され、その意見を設計に反映させるために時間が 必要となり履行期間を延長した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	29,578,752 円 (消費税相当額 1,408,512 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 24 年 10 月 1 日	自 平成 24 年 10 月 2 日 至 平成 25 年 3 月 10 日	
(住所) 名古屋市中区栄3-19-19 フォルテ栄ビル3F		変更1	平成 25 年 3 月 8 日	自 平成 24 年 10 月 2 日 至 平成 25 年 4 月 30 日	
(商号又は名称) 株式会社シーラカンスアンドアソシエイツ 名古屋支店		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市が洞地区新設保育園(児童館併設)設計委託		-		長久手市長湊南部土地区画整理事業地内9街区1番	