

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	10,704,750 円 (消費税相当額 509,750 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 398本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 3 月 27 日	低木剪定 3,589㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		除草工 10,695㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌土工 9,855㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	10,926,300 円 (消費税相当額 520,300 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	7,284,900 円 (消費税相当額 346,900 円)	当初	平成 25 年 4 月 1 日	自 平成 25 年 4 月 2 日 至 平成 26 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市平池806		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 愛長造園(有)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成25年度街路樹維持管理工事その3		長久手西通り外		長久手市五合池地内外	