

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要	
当初	1,575,000 円 (消費税相当額 75,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	福祉の家機械設備等の現況調査、調査報告書の作成及び平成25年度工事発注設計図書の作成。	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 4 月 30 日		
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予 定 価 格	1,630,650 円 (消費税相当額 77,650 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名		当 初	平成 25 年 5 月 10 日	
(住所) 名古屋市千種区清住町1丁目71-1 (商号又は名称) ㈱藤川原設計	変更1		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更2		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
	変更3		平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成25年度福祉の家機械設備等維持修繕調査設計業務委託		-		長久手市前熊下田地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	設備設計	委託業務概要	
当初	1,575,000 円 (消費税相当額 75,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	福祉の家機械設備等の現況調査、調査報告書の作成及び平成25年度工事発注設計図書の作成。	
変更1	1,976,100 円 (消費税相当額 94,100 円) (増減額 401,100 円) (消費税相当額 19,100 円)	入札日	平成 25 年 4 月 30 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 浴槽及び浴室排水管内部調査業務(ファイバースコープ点検)の追加		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	1,630,650 円 (消費税相当額 77,650 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 25 年 5 月 10 日	自 平成 25 年 5 月 11 日 至 平成 25 年 8 月 31 日	
(住所) 名古屋市千種区清住町1丁目71-1 (商号又は名称) ㈱藤川原設計		変更1	平成 25 年 6 月 26 日	自 平成 25 年 5 月 11 日 至 平成 25 年 8 月 31 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成25年度福祉の家機械設備等維持修繕調査設計業務委託		-		長久手市前熊下田地内	