

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	西小学校トイレ改修工事(機械設備工事)		
路 線 等 の 名 称	西小学校		
工 事 場 所	長久手市打越地内		
開 札 日 時	平成25年6月12日(水)	午前・午後 9時45分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	21,100,000	
(株)江原工業	21,220,000	
(株)酒越管工	21,200,000	
(株)山トシ設備	<u>20,900,000</u>	落札
日進管工(株)	21,370,000	
東三管工(株)	21,220,000	
(株)春木水道	21,330,000	
瀬戸ガス水道(株)	21,270,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	21,945,000 円 (消費税相当額 1,045,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	トイレ改修工事 2系統6箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 12 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	23,100,000 円 (消費税相当額 1,100,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	15,400,350 円 (消費税相当額 733,350 円)	当初	平成 25 年 6 月 13 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷210		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榑山トン設備		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
西小学校トイレ改修工事(機械設備工事)		西小学校		長久手市打越地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	21,945,000 円 (消費税相当額 1,045,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事 2系統6箇所	
変更1	22,809,150 円 (消費税相当額 1,086,150 円)	入札日	平成 25 年 6 月 12 日		
	(増減額 864,150 円) (消費税相当額 41,150 円)	変更契約に係る変更理由 1 校舎西側トイレ系統の便器数が増えたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	23,100,000 円 (消費税相当額 1,100,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	15,400,350 円 (消費税相当額 733,350 円)	当初	平成 25 年 6 月 13 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 25 年 7 月 13 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
(住所) 長久手市城屋敷210		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)山トシ設備		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
西小学校トイレ改修工事(機械設備工事)		西小学校		長久手市打越地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	21,945,000 円 (消費税相当額 1,045,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	トイレ改修工事 4系統8箇所	
変更1	22,809,150 円 (消費税相当額 1,086,150 円)	入札日	平成 25 年 6 月 12 日		
	(増減額 864,150 円) (消費税相当額 41,150 円)	変更契約に係る変更理由 1 校舎西側トイレ系統の便器数が増えたため。			
変更2	28,501,200 円 (消費税相当額 1,357,200 円)	変更契約に係る変更理由 2 体育館トイレ及び屋外トイレが追加となったため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 5,692,050 円) (消費税相当額 271,050 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	23,100,000 円 (消費税相当額 1,100,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	15,400,350 円 (消費税相当額 733,350 円)	当 初	平成 25 年 6 月 13 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
		変 更 1	平成 25 年 7 月 13 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
変 更 2	平成 25 年 9 月 10 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 11 月 22 日			
変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
契約業者名		路線等の名称		工 事 場 所	
(住所) 長久手市城屋敷210 (商号又は名称) (株)山トシ設備		西小学校		長久手市打越地内	
工 事 名		西小学校		長久手市打越地内	
西小学校トイレ改修工事(機械設備工事)		西小学校		長久手市打越地内	