

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	33,075,000 円 (消費税相当額 1,575,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事 4系統7箇所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 19 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	36,010,800 円 (消費税相当額 1,714,800 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	24,007,200 円 (消費税相当額 1,143,200 円)	当初	平成 25 年 6 月 26 日	自 平成 25 年 6 月 27 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 春日井市東野町5-24-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱白鳥工務店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		長久手小学校		長久手市岩作中繩手地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	33,075,000 円 (消費税相当額 1,575,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事 6系統9箇所	
変更1	42,200,550 円 (消費税相当額 2,009,550 円)	入札日	平成 25 年 6 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 9,125,550 円) (消費税相当額 434,550 円)	変更契約に係る変更理由 1 体育館トイレ及び屋外トイレが追加となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	36,010,800 円 (消費税相当額 1,714,800 円)	当 初	平成 25 年 6 月 26 日	自 平成 25 年 6 月 27 日 至 平成 25 年 9 月 30 日	
最低制限 価 格	24,007,200 円 (消費税相当額 1,143,200 円)	変更1	平成 25 年 9 月 10 日	自 平成 25 年 6 月 27 日 至 平成 25 年 12 月 20 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 春日井市東野町5-24-1	(商号又は名称) 株式会社 白鳥工務店	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手小学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	