



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	13,624,800 円 (消費税相当額 648,800 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・連続照明灯 24箇所 ・分電盤 4基 ・電線設置工 736m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 19 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	20,436,150 円 (消費税相当額 973,150 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,624,800 円 (消費税相当額 648,800 円)	当 初	平成 25 年 6 月 20 日	自 平成 25 年 6 月 21 日 至 平成 25 年 12 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市守山区笹ヶ根1-1607		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 宮永電設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
幹線道路連続照明設置工事		高針御嶽線		長久手市丁子田地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	電気工事	工事概要	
当初	13,624,800 円 (消費税相当額 648,800 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・連続照明灯 24箇所 ・分電盤 4基 ・電線設置工 (736m) 729m	
変更1	13,699,350 円 (消費税相当額 652,350 円)	入札日	平成 25 年 6 月 19 日		
	増減額 74,550 円 (消費税相当額 3,550 円)	変更契約に係る変更理由 1 分電盤の位置を変更したことによる電圧降下を補うため、電線の形状を変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定価格	20,436,150 円 (消費税相当額 973,150 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	13,624,800 円 (消費税相当額 648,800 円)	当初	平成 25 年 6 月 20 日	自 平成 25 年 6 月 21 日 至 平成 25 年 12 月 20 日	
		変更1	平成 25 年 12 月 9 日	自 平成 25 年 6 月 21 日 至 平成 25 年 12 月 20 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市守山区笹ヶ根1-1607 (商号又は名称) 宮永電設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
幹線道路連続照明設置工事		高針御嶽線		長久手市丁子田地内外	