

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契 約 結 果 調 書

部課等名 市長直轄 たつせがある課

契 約 金 額		種 別	調 査 委 託	委 託 業 務 概 要	
当初	4,357,500 円 (消費税相当額 207,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	①基礎調査 ②職員勉強会:3回 ③地域別ワークショップ:9回(3地域×3回) ④全体ワークショップ:2回(講演会等) ⑤次年度の方策検討 ⑥実施報告書作成 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 5 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
予 定 価 格	4,528,650 円 (消費税相当額 215,650 円)	契 約 締 結 年 月 日		履 行 期 間	備 考
契 約 業 者 名		当 初	平成 25 年 6 月 6 日	自 平成 25 年 6 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 28 日	
(住所) 大阪市北区芝田2丁目8-15-51	変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称) 株式会社 studio-L	変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委 託 業 務 名		路 線 等 の 名 称		委 託 場 所	
住民プロジェクト推進事業業務委託		—		長久手市全域地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	調査委託	委託業務概要	
当初	4,357,500 円 (消費税相当額 207,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	①基礎調査 ②職員勉強会:5回 ③講演会:1回 ④ワークショップ:2回 ⑤庁内報告書 ⑥今後の方策の検討 ⑦実施報告書作成 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
変更1	4,348,050 円 (消費税相当額 207,050 円) (増減額 △ 9,450 円) (消費税相当額 △ 450 円)	入札日	平成 25 年 6 月 5 日		
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 職員勉強会回数増、市民協働講演会追加、ワークショップ回数減など業務内容の変更のため			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,528,650 円 (消費税相当額 215,650 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 25 年 6 月 6 日	自 平成 25 年 6 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 28 日	
(住所) 大阪市北区芝田2丁目8-15-51	変更1	平成 26 年 3 月 12 日	自 平成 25 年 6 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 28 日		
(商号又は名称) 株式会社 studio-L	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
住民プロジェクト推進事業業務委託		_____		長久手市全域地内	