

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	9,376,500 円 (消費税相当額 446,500 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	工事監理 一式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 25 年 6 月 26 日		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)				
予 定 価 格	9,390,150 円 (消費税相当額 447,150 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当 初	平成 25 年 6 月 28 日	自 平成 25 年 6 月 28 日 至 平成 26 年 3 月 20 日	
(住所) 名古屋市中区栄3-19-19 フォルテ栄ビル302 (商号又は名称) 株式会社ラカンズアンドアソシエイツ 名古屋支店		変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市が洞地区新設保育園(児童館併設)建築工事監理業務委託		-		長久手市市ヶ洞地内	

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	9,376,500 円 (消費税相当額 446,500 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	工事監理 一式	
変更1	9,376,500 円 (消費税相当額 446,500 円)	入札日	平成 25 年 6 月 26 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 監理業務の対象工事の工期を平成26年3月31日までに延長したため。			
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,390,150 円 (消費税相当額 447,150 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名	当初	平成 25 年 6 月 28 日	自 平成 25 年 6 月 28 日 至 平成 26 年 3 月 20 日	
(住所) 名古屋市中央区栄3-19-19 フォルテ栄ビル302 (商号又は名称) 株式会社ラカンスアンドアソシエイツ 名古屋支店	変更1	平成 26 年 1 月 23 日	自 平成 25 年 6 月 28 日 至 平成 26 年 3 月 31 日		
	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市が洞地区新設保育園(児童館併設)建築工事監理業務委託		-		長久手市市ヶ洞地内	