



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	6,804,000 円 (消費税相当額 324,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・換地設計業務 ・仮換地指定通知書作成業務	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 7 月 31 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,585,200 円 (消費税相当額 361,200 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 25 年 8 月 1 日	自 平成 25 年 8 月 2 日 至 平成 26 年 3 月 24 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
仮換地設計業務委託		—		長久手市神門前外地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

### 契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	6,804,000 円 (消費税相当額 324,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	<ul style="list-style-type: none"> <li>・換地設計業務</li> <li>・仮換地指定通知書作成業務</li> <li>・不動産鑑定評価業務</li> </ul>	
変更1	7,511,700 円 (消費税相当額 357,700 円)	入札日	平成 25 年 7 月 31 日		
	(増減額 707,700 円) (消費税相当額 33,700 円)	変更契約に係る変更理由 1 平成26年3月の仮換地に向けた換地設計の精度を高めるため、不動産鑑定評価追加			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,585,200 円 (消費税相当額 361,200 円)	契約締結年月日			
契約業者名		当初	平成 25 年 8 月 1 日	自 平成 25 年 8 月 2 日 至 平成 26 年 3 月 24 日	
(住所)	名古屋市東区東桜2-17-14	変更1	平成 26 年 3 月 11 日	自 平成 25 年 8 月 2 日 至 平成 26 年 3 月 24 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
仮換地設計業務委託		—		長久手市神門前外地内	