

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	35,878,500 円 (消費税相当額 1,708,500 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	福祉の家における、地下水水道化システムの 設置工事	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 7 月 26 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	40,500,000 円 (消費税相当額 1,928,571 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	27,000,000 円 (消費税相当額 1,285,714 円)	当初	平成 25 年 8 月 27 日	自 平成 25 年 8 月 29 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区1-20-31		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱トーエネック		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
福祉の家地下水水道化システム設置工事		-		長久手市前熊下田地内	

契約結果調書

部課等名 福祉部 長寿課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	35,878,500 円 (消費税相当額 1,708,500 円)	入札契約 の方法	一般指名 <b>随意契約</b> その他( )	福祉の家における、地下水水道化システムの 設置工事	
変更1	35,878,500 円 (消費税相当額 1,708,500 円)	入札日	平成 25 年 7 月 26 日		
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 追加調査の実施により、工期の延長を行ったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	40,500,000 円 (消費税相当額 1,928,571 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	27,000,000 円 (消費税相当額 1,285,714 円)	当 初	平成 25 年 8 月 27 日	自 平成 25 年 8 月 29 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 3 月 31 日	自 平成 25 年 8 月 29 日 至 平成 26 年 10 月 10 日	
(住所) 名古屋市中区1-20-31 (商号又は名称) 株トーエネック		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
福祉の家地下水水道化システム設置工事		-		長久手市前熊下田地内	