

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,465,000 円 (消費税相当額 165,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	三面張排水路81.4m ボックスカルバート7.2m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 10 月 2 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,638,250 円 (消費税相当額 173,250 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	2,425,500 円 (消費税相当額 115,500 円)	当初	平成 25 年 10 月 3 日	自	平成 25 年 10 月 4 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(住所)	長久手市郷前2262	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称)	(株)加藤組	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
籾田地区排水路改修工事その1		籾田地区排水路		長久手市岩作籾田地内	

様式第9号(D)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,465,000 円 (消費税相当額 165,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	三面張排水路81.4m ボックスカルバート7.2m 張コンクリート17.0㎡(新規計上)	
変更1	3,529,050 円 (消費税相当額 168,050 円)	入札日	平成 25 年 10 月 2 日	変更契約に係る変更理由 1 隣接民家との境界箇所において、土砂の洗掘防止等のため張コンクリートを施工する必要が生じたため	
	(増減額 64,050 円) (消費税相当額 3,050 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	3,638,250 円 (消費税相当額 173,250 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	2,425,500 円 (消費税相当額 115,500 円)	当初	平成 25 年 10 月 3 日	自 平成 25 年 10 月 4 日 至 平成 26 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 26 年 2 月 5 日	自 平成 25 年 10 月 4 日 至 平成 26 年 2 月 28 日	
(住所) 長久手市郷前2262		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 藤加藤組		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
簗田地区排水路改修工事その1		簗田地区排水路		長久手市岩作簗田地内	