



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,307,500 円 (消費税相当額 157,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	側溝工 80.2m 街路灯 1基 カーブミラー 1基	
変更1	(消費税相当額) 円	入札日	平成 26 年 1 月 22 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額) 円	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	(消費税相当額) 円	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額) 円	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	(消費税相当額) 円	契約締結年月日		工 期	
	(増減額) 円			当初	平成 26 年 1 月 23 日
予定 価格	3,330,600 円 (消費税相当額 158,600 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
最低制限 価格	2,220,750 円 (消費税相当額 105,750 円)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
契約業者名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称) 松原建設㈱		路線等の名称		工事場所	
工事名		市道浮江隅田2号線		長久手市岩作浮江地内外	
道路改良工事その1					

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,307,500 円 (消費税相当額 157,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	側溝工 80.2m 街路灯 1基 カーブミラー 1基	
変更1	3,307,500 円 (消費税相当額 157,500 円)	入札日	平成 26 年 1 月 22 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 側溝敷設に際し、中電柱の移設に時間を要したため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備考	
予 定 価 格	3,330,600 円 (消費税相当額 158,600 円)	当 初	平成 26 年 1 月 23 日	自	平成 26 年 1 月 24 日
最低制限 価 格	2,220,750 円 (消費税相当額 105,750 円)	変 更 1	平成 26 年 3 月 7 日	至	平成 26 年 3 月 25 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市岩作色金34	松原建設(株)	変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称)		工 事 名		工 事 場 所	
道路改良工事その1		路線等の名称		市道浮江隅田2号線	
				長久手市岩作浮江地内外	