

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	用水路付替工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市神門前地内外
開 札 日 時	平成26年2月19日(水) 午前・午後 9時00分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	4,770,000	
松原建設(株)	4,700,000	落札
山田重建(株)	4,790,000	
マセキ建設(株)	4,793,000	
(株)川本工務店	4,780,000	
(株)青山	4,780,000	
幸村建設(株)		H26.2.18 辞退届受理
中日建設(株) 東部営業所	4,750,000	
(株)山本工務店	4,798,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登録された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,935,000 円 (消費税相当額 235,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	土工N=一式 管渠工(高密度ポリエチレン管 φ200、300)L=275 樹工N=5箇所 舗装工A=6m2 撤去工N=一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 2 月 19 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,037,900 円 (消費税相当額 239,900 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	3,358,950 円 (消費税相当額 159,950 円)	当初	平成 26 年 2 月 20 日	自 平成 26 年 2 月 21 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作色金34	松原建設(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
用水路付替工事		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市神門前地内外	

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,935,000 円 (消費税相当額 235,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	土工N=一式 管渠工(高密度ポリエチレン管 φ200、300)L=275	
変更1	4,935,000 円 (消費税相当額 235,000 円)	入札日	平成 26 年 2 月 19 日	樹工N=5箇所 舗装工A=6m2	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 ・事業計画決定告示以降、地区全体の街区設計を進めるための関係機関調整等に相当の時間を要し、年度内完了が見込めなくなったことで、明許繰越対象事業として工事を発注した事に伴う工期延長。		撤去工N=一式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,037,900 円 (消費税相当額 239,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,358,950 円 (消費税相当額 159,950 円)	当初	平成 26 年 2 月 20 日	自 平成 26 年 2 月 21 日 至 平成 26 年 3 月 31 日	
		変更1	平成 26 年 3 月 27 日	自 平成 26 年 2 月 21 日 至 平成 26 年 4 月 30 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作色金34		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 松原建設(株)		工事名		工 事 場 所	
用水路付替工事		路線等の名称		公園西駅周辺土地区画整理事業	長久手市神門前地内外