



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	7,328,880 円 (消費税相当額 542,880 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定 276本	随意契約の場合の相手方を選定した理由
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	低木剪定 2,667㎡ 除草工 8,825㎡ 灌水工 8,825㎡	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	7,482,240 円 (消費税相当額 554,240 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	4,988,520 円 (消費税相当額 369,520 円)	当初	平成 26 年 4 月 1 日	自 平成 26 年 4 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 10 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市草掛23	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(有)川本緑化	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成26年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	7,328,880 円 (消費税相当額 542,880 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	高木剪定	276本
変更1	5,875,200 円 (消費税相当額 435,200 円)	入札日	平成 26 年 3 月 26 日	低木剪定	2,667㎡
	(増減額 △ 1,453,680 円) (消費税相当額 △ 107,680 円)	変更契約に係る変更理由 1 灌土工削減に伴う変更減額		除草工	8,825㎡
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		灌土工	635㎡ (8,825㎡)
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	7,482,240 円 (消費税相当額 554,240 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	4,988,520 円	当初	平成 26 年 4 月 1 日	自	平成 26 年 4 月 2 日
	(消費税相当額 369,520 円)	変更1	平成 27 年 3 月 3 日	至	平成 27 年 3 月 10 日
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所) 長久手市草掛23		変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称) 榎川本緑化		工事名		工事場所	
		路線等の名称			
平成26年度街路樹維持管理工事その8		はなみずき通り外		長久手市塚田地内外	
				備考	