

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

| 契約金額 | | 種別 | 建築一式 | 工事 | 工事概要 | |
|--|-----------------------------------|---------------|------------------|--------------|--|--|
| 当初 | 3,186,000 円 (消費税相当額 236,000 円) | 入札契約の方法 | 一般指名 | 随意契約 | 遊戯室ガラスフィルム貼付工事 一式 駐車場満空表示タイマー設置工事 一式 園庭メッシュフェンス設置工事 一式 ほか | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 平成 26 年 4 月 21 日 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるとき | |
| | 円 (減額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | | |
| 円 (消費税相当額) | | | | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | | |
| | 円 (増減額) | | | | | |
| 円 (消費税相当額) | | | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | | |
| | 円 (増減額) | | | | | |
| 円 (消費税相当額) | | | | | | |
| 予定 価格 | 3,291,840 円 (消費税相当額 243,840 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 | |
| 最低制限 価格 | 円 (消費税相当額) | 当初 | 平成 26 年 4 月 22 日 | | 自 平成 26 年 4 月 23 日 至 平成 26 年 6 月 30 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (住所) 名古屋市中区錦2丁目15番15号 (商号又は名称) 株守谷商会 名古屋支店 | | 変更2 | 平成 年 月 日 | | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工事名 | | 路線等の名称 | | 工事場所 | | |
| 市が洞地区新設保育園(児童館併設)建築追加工事 | | _____ | | 長久手市市が洞一丁目地内 | | |