



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	1,112,400 円 (消費税相当額 82,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	パンフレット原稿修正 1式 打合せ協議 1式 印刷製本 1式	
変更1	円 (消費税相当額 )	入札日	平成 26 年 5 月 28 日		
	(増減額 ) (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 ) (消費税相当額 )				
変更3	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 ) (消費税相当額 )				
予 定 価 格	1,239,840 円 (消費税相当額 91,840 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
契約業者名		当 初	平成 26 年 5 月 29 日	自 平成 26 年 5 月 30 日 至 平成 27 年 3 月 27 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
区画整理パンフレット改訂業務委託		-		長久手市地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	1,112,400 円 (消費税相当額 82,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	パンフレット原稿修正 1式 打合せ協議 1式 印刷製本 1式	
変更1	1,180,440 円 (消費税相当額 87,440 円)	入札日	平成 26 年 5 月 28 日		
	(増減額 68,040 円) (消費税相当額 5,040 円)	変更契約に係る変更理由 1 パンフレット表紙に市既存データを使用する予定であつたが存在しないことが判明したための撮影追加。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,239,840 円 (消費税相当額 91,840 円)	契約締結年月日		履行期間	
	契約業者名		当初	平成 26 年 5 月 29 日	自 平成 26 年 5 月 30 日 至 平成 27 年 3 月 27 日
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14  (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更1	平成 27 年 3 月 6 日	自 平成 26 年 5 月 30 日 至 平成 27 年 3 月 27 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
区画整理パンフレット改訂業務委託		-		長久手市地内	
				備考	