

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手市農村環境改善センターオペレーター取替工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市前熊前山173番地
開 札 日 時	平成26年7月23日(水) 午前・午後 9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
正光建設(株)	1,720,000	
松原建設(株)	1,600,000	落札
(株)山本工務店	1,755,000	
(株)愛工建設	1,740,000	
(株)テクノサポート		H26.7.22辞退届受理
山秀建設(株)		長久手市建設工事等電子入札実施要領 第13条第1号(入札書未到達)

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	1,728,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	直接仮設工事 一式 170架け㎡ 金属製建具工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 7 月 23 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,895,400 円 (消費税相当額 140,400 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	1,263,600 円 (消費税相当額 93,600 円)	当初	平成 26 年 7 月 24 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 26 年 8 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作色金34	(商号又は名称) 松原建設(株)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手市農村環境改善センターオペレーター取替工事		_____		長久手市前熊前山173番地	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 たつせがある課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	1,728,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	直接仮設工事 一式 170架け㎡ 金属製建具工事 一式	
変更1	1,728,000 円 (消費税相当額 128,000 円)	入札日	平成 26 年 7 月 23 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 オペレーター取替工事の使用資材の納期が遅れるため			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,895,400 円 (消費税相当額 140,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	1,263,600 円 (消費税相当額 93,600 円)	当初	平成 26 年 7 月 24 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 26 年 8 月 31 日	
		変更1	平成 26 年 8 月 22 日	自 平成 26 年 7 月 25 日 至 平成 26 年 9 月 30 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作色金34		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 松原建設(株)		工事名		工事場所	
長久手市農村環境改善センターオペレーター取替工事		路線等の名称		長久手市前熊前山173番地	