

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

## 契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,134,000 円 (消費税相当額 84,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他( )	造成工 450(460) m <sup>2</sup> 広場整正工 1, 532(-) m <sup>2</sup>	
変更1	1,662,120 円 (消費税相当額 123,120 円)	入札日	平成 26 年 8 月 11 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格 が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表 下欄に定める額の範囲内において普通地方公共 団体の規則で定める額を超えないものをするとき。	
	(増減額 528,120 円) (消費税相当額 39,120 円)	変更契約に係る変更理由 1 広場全体の排水勾配を見直す必要が生じたこと から、広場整正工を新規計上したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			備 考	
予 定 価 格	1,148,040 円 (消費税相当額 85,040 円)	当 初	平成 26 年 8 月 12 日	自	平成 26 年 8 月 13 日
最低制限 価 格	765,720 円 (消費税相当額 56,720 円)	変 更 1	平成 26 年 10 月 23 日	至	平成 26 年 10 月 31 日
契約業者名		変 更 2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(住所)	長久手市城屋敷1801	変 更 3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(商号又は名称)	山田重建(株)	工 事 名		工 事 場 所	
都市公園維持管理工事その1		路線等の名称		工 事 場 所	
		落合公園		長久手市岩作落合地内	