

契約結果調書

部課等名 消防本部 総務課

契約金額		種別	土木一式	工事	工事概要			
当初	17,982,000 円 (消費税相当額 1,332,000 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()		長久手中央1号公園耐震性貯水槽設置工事一式			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 10 月 22 日					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1						
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2					随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)							
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3						
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)							
予定価格	18,767,160 円 (消費税相当額 1,390,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考			
最低制限価格	12,511,800 円 (消費税相当額 926,800 円)	当初	平成 26 年 10 月 23 日	自 平成 26 年 10 月 24 日 至 平成 27 年 3 月 31 日				
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
(住所) 長久手市岩作中繩手59番地6 (商号又は名称) 株式会社 青山		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
工事名		路線等の名称		工事場所				
長久手中央1号公園耐震性貯水槽設置工事		長久手中央1号公園		長久手市大久手地内				

契約結果調書

部課等名 消防本部 総務課

契約金額		種別	土木一式	工事	工事概要	
当初	17,982,000 円 (消費税相当額 1,332,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名)	随意契約	長久手中央1号公園耐震性貯水槽設置工事一式 100㎡耐震性貯水槽(空地用)1基	
変更1	18,835,200 円 (消費税相当額 1,395,200 円)	入札日	平成 28 年 10 月 22 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 853,200 円) (消費税相当額 63,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 土工事の余掘り幅と埋戻し材の変更が生じたため。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期		備考
	(増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	18,767,160 円 (消費税相当額 1,390,160 円)	契約締結年月日		自 平成 26 年 10 月 24 日 至 平成 27 年 3 月 31 日		
最低制限 価格	12,511,800 円 (消費税相当額 926,800 円)	当初	平成 26 年 10 月 23 日		自 平成 26 年 10 月 24 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 3 月 18 日		自 平成 26 年 10 月 24 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) (株)青山		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所		
長久手中央1号公園耐震性貯水槽設置工事		長久手中央1号公園		長久手市大久手地内		