

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	18,576,000 円 (消費税相当額 1,376,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 <u>随意契約</u> その他()	初沈汚泥掻寄機修繕 一式 細目自動除塵機修繕 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 10 月 1 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	19,926,000 円 (消費税相当額 1,476,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	円 (消費税相当額 円)	当 初	平成 26 年 10 月 2 日	自 平成 26 年 10 月 3 日 至 平成 27 年 1 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中区栄3-7-20 日土地栄町ビル		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 水ing株式会社中部支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センター初沈汚泥掻寄機及び細目自動除塵機修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	18,576,000 円 (消費税相当額 1,376,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	初沈汚泥掻寄機修繕 一式 細目自動除塵機修繕 一式	
変更1	18,576,000 円 (消費税相当額 1,376,000 円)	入札日	平成 26 年 10 月 1 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 工法変更及び交換部品の追加を実施するため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	19,926,000 円 (消費税相当額 1,476,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	13,284,000 円 (消費税相当額 984,000 円)	当初	平成 26 年 10 月 2 日	自 平成 26 年 10 月 3 日 至 平成 27 年 1 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 27 年 1 月 30 日	自 平成 26 年 10 月 3 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所) 名古屋市中区栄3-7-20 日土地栄町ビル		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 水ing株式会社中部支店		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手浄化センター初沈汚泥掻寄機及び細目自動除塵機修繕工事		長久手浄化センター		長久手市坊の後地内	