



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	2,376,000 円 (消費税相当額 176,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	舗装版破砕積込214㎡ 透水性舗装(t=40mm)214㎡	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 28 年 2 月 17 日 /	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額)				
予定 価格	2,441,880 円 (消費税相当額 180,880 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	1,811,160 円 (消費税相当額 134,160 円)	当初	平成 28 年 2 月 18 日	自 平成 28 年 2 月 19 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市山越108	マセキ建設㈱ /	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
舗裝修繕工事その3 /		長配地内遊歩道		長久手市長配三丁目地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事 /	工事概要	
当初	2,376,000 円 / (消費税相当額 176,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	舗装版破碎積込214㎡ 透水性舗装(t=40mm)214㎡ 車止めブロック撤去再設置2基	
変更1	1,988,280 円 (消費税相当額 147,280 円)	入札日	平成 28 年 2 月 17 日 ✓		
	(増減額 △ 387,720 円) (消費税相当額 △ 28,720 円)	変更契約に係る変更理由 1 透水性舗装の施工方法を変更したため。 車止めブロックの撤去再設置を追加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,441,880 円 / (消費税相当額 180,880 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	1,811,160 円 / (消費税相当額 134,160 円)	当初	平成 28 年 2 月 18 日	自 平成 28 年 2 月 19 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
		変更1	平成 28 年 3 月 18 日	自 平成 28 年 2 月 19 日 至 平成 28 年 3 月 25 日	
契約業者名  (住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
舗装修繕工事その3 /		長配地内遊歩道		長久手市長配三丁目地内	