

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	2,774,520 円 (消費税相当額 205,520 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	工事監理 一式 随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 性質又は目的が競争入札に適さないため	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 27 年 3 月 2 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,933,360 円 (消費税相当額 291,360 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
契約業者名		当初	平成 27 年 3 月 3 日	自 平成 27 年 3 月 3 日 至 平成 27 年 11 月 20 日	
(住所) 名古屋市中区栄3-19-19 フォルテ栄ビル302 (商号又は名称) ㈱シーラカンズアンドアソシエイツ 名古屋支店		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市が洞地区学童保育所建築工事監理業務委託		-		長久手市卯塚一丁目地内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 福祉部 子育て支援課

契約金額		種別	建築設計工事	委託業務概要	
当初	2,774,520 円 (消費税相当額 205,520 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	工事監理 一式	
変更1	2,774,520 円 (消費税相当額 205,520 円)	入札日	平成 27 年 3 月 2 日		
	(増減額 - 円) (消費税相当額 - 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事工期延長により、工事監理業務も延長する必要があったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,933,360 円 (消費税相当額 291,360 円)	契約締結年月日		履行期間	備考
	契約業者名		当初	平成 27 年 3 月 3 日	
(住所) 名古屋市中区栄3-19-19 フォルテ栄ビル3F (商号又は名称) (株)シーラカンズアンドアソシエイツ 名古屋支店		変更1	平成 27 年 9 月 29 日	自 平成 27 年 3 月 3 日 至 平成 27 年 11 月 30 日	
		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
市が洞地区学童保育所建築工事監理業務委託		—		長久手市卯塚一丁目地内	