

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	3,078,000 円 (消費税相当額 228,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 (随意契約) その他()	アスファルト舗装工 263.7m ² 区画線工 一式	
変更1	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	入札日	平成 27 年 3 月 6 日	マンホール蓋・樹蓋高さ調整 各1基	
	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるため	
変更2	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額				
	円 (消費税相当額 (増減額 (消費税相当額				
予定 価格	3,083,400 円 (消費税相当額 228,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,056,320 円 (消費税相当額 152,320 円)	当初	平成 27 年 3 月 9 日	自 平成 27 年 3 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社 榊青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路改良工事その3		市道大久手1号線外		長久手市大久手地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	3,078,000 円 (消費税相当額 228,000 円)	入札契約の方法	一般指名 <u>随意契約</u> その他()	アスファルト舗装工 271.9㎡(263.7㎡) 区画線工 一式	
変更1	3,350,160 円 (消費税相当額 248,160 円)	入札日	平成 27 年 3 月 6 日	マンホール蓋・柵蓋高さ調整 各1基 アスファルトガラ処分 27.2㎡(13.2㎡)	
	(増減額 272,160 円) (消費税相当額 20,160 円)	変更契約に係る変更理由 1 舗装面積の増加及びアスファルトガラ処分の増加に伴う変更増額		随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 競争入札に付することが不利と認められるため	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,083,400 円 (消費税相当額 228,400 円)	契約締結年月日		備 考	
最低制限 価 格	2,056,320 円 (消費税相当額 152,320 円)	当 初	平成 27 年 3 月 9 日	自 平成 27 年 3 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 30 日	
		変更1	平成 27 年 3 月 27 日	自 平成 27 年 3 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 30 日	
契約業者名		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称) 株式会社		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
道路改良工事その3		市道大久手1号線外		長久手市大久手地内外	